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Hämeen vesihuollon kehittämisohjelman keskeisenä 
tavoitteena on edistää seudullista ja maakunnallis-
ta vesihuoltoyhteistyötä sekä varmistaa vesihuollon 
toimivuus myös poikkeustilanteissa. Kehittämisoh-
jelma käsittää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat. 
Kehittämisohjelma perustuu pääasiassa alueellisissa 
vesihuollon yleissuunnitelmissa ja kuntakohtaisissa 
vesihuollon kehittämissuunnitelmissa esitettyihin han-
kekokonaisuuksiin ja niille esitettyihin toteutusaika-
tauluihin. Kehittämisohjelmassa on esitetty vuosien 
2013–2020 vaikuttavimmat vesihuoltohankkeet, jotka 
toteutuessaan edistävät:
• alueellisen yhteistyön aikaansaamista
• vesihuollon toimintavarmuuden parantumista ja 
turvaamista erityistilanteissa
• yhdyskuntien tulevaisuuden vedenhankintaa
• maankäytön suunnittelun ja vesihuollon yhteenso-
vittamista
• pintavesien tilan parantamista
• pohjavesien suojelua
• elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista
• haja-asutuksen vesihuoltoa.
Kehittämisohjelman päivitystyö käynnistyi alkuvuo-
desta 2012. Päivitystyö oli tarpeen toteuttaa, koska 
edelliseen kehittämisohjelmaan (2005) sisällytetyt 
hankkeet ovat pääosin toteutuneet. Lisäksi vesihuol-
lon alueellisia ja kuntakohtaisia kehittämissuunnitel-
mia on vuoden 2005 jälkeen päivitetty. Päivittämistyön 
aikana kuultiin alueen kuntien ja vesihuoltolaitosten 
näkemyksiä vesihuollon kehittämisessä ja järjestämi-
sessä sekä käsiteltiin alueellisissa ja kuntakohtaisissa 
vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmissa esitet-
tyjä hankkeita. Päijät-Hämeen osalta hyödynnettiin 
vuonna 2012 valmistunutta koko maakunnan kattavaa 
vesihuollon yleissuunnitelmaa.
Kehittämisohjelmassa on otettu huomioon vesi-
huoltolinjojen rakentamishankkeet, yhdyskuntien tu-
levaisuuden vedensaannin turvaamisen kannalta 
merkittävien pohjavesialueiden rakenne- ja pohjave-
siselvitykset sekä vedenottamoiden rakentamishank-
keet. Lisäksi kehittämisohjelmassa on otettu huomi-
oon ohjelmakauden aikana toteutettavat yhdyskuntien 
jätevedenpuhdistamoiden tehostamishankkeet. 
Kehittämisohjelman päivittäminen on toteutettu Hä-
meen ELY-keskuksessa virkatyönä. Ohjelman laatimi-
sesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet 
vesihuoltoasiantuntijat Jussi Leino ja Timo Virola se-
kä hydrogeologi Petri Siiro Hämeen ELY-keskuksesta. 
Ohjelman laadintaan ovat osallistuneet myös suunnit-
telujohtaja Heikki Pusa Hämeen liitosta sekä erityis-
asiantuntijat Tapio Ojanen ja Veera Lehto Päijät-Hä-
meen liitosta. 
Kehittämisohjelma toimii kokonaisuutena, jonka 
pohjalta Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien vesi-
huoltoa kehitetään laajassa yhteistyössä. Kehittämis-
ohjelmaa hyödynnetään muun muassa hankkei-den 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa ja valtion 
rahoitustukea suunnattaessa. Lisäksi kehittämisohjel-
maa hyödynnetään maakuntasuunnitelmien ja -ohjel-
mien sekä maakuntakaavojen laadinnassa. 
3Häme kuuluu ns. laajempaan metropolialueeseen ja 
toimii pääkaupunkiseudulta purkautuvia kasvupainei-
ta vastaanottavana alueena, mikä aiheuttaa alue- ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttämispaineita taajamissa 
ja niiden lähialueilla. Samalla erityistä tarvetta syntyy 
vesihuollon turvaamiseen ja luonnonvarojen, muun 
muassa maa-aines- ja pohjavesivarojen, käytön jär-
jestämiseen sekä luontoalueiden vaalimiseen.
Hämeeseen kuuluvat Kanta- ja Päijät-Hämeen 
maakunnat. Kanta-Häme jakaantuu Forssan, Hä-
meenlinnan ja Riihimäen seutukuntiin. Päijät-Häme 
on yhtä seutukuntaa, mutta tässä kehittämisohjelmas-
sa tarkastellaan erikseen Lahden ja Heinolan seutua. 
Molemmissa maakunnissa on 11 kuntaa ja yhteensä 
noin 375 000 asukasta. Kanta-Hämeessä on noin 
174 000 asukasta ja Päijät-Hämeessä noin 201 000 
asukasta. Hämeessä vesijohtoverkoston ulkopuolel-
la on noin 40 000 asukasta ja yhteisen vie-märöin-
nin ulkopuolella noin 62 000 asukasta. Hämeessä 85 
prosenttia asukkaista on keskitetyn viemäröinnin ja 
jätevedenkäsittelyn piirissä. Yhdyskunnissa syntyvä 
jätevesi käsitellään 26 jätevedenpuhdistamossa, jois-
ta neljä on pieniä puhdistamoita.
Hämeen kuntien vesihuolto perustuu yksinomaan 
pohjaveden ja tekopohjaveden käyttöön. Haja-asutus-
alueiden vesihuolto perustuu pääasiassa omiin kaivoi-
hin. Kanta- ja Päijät-Hämeessä on yhteensä noin 340 
pohjavesialuetta, joista vedenhankintaa varten tär-
keitä (I-luokka) on 145, vedenhankintaan soveltuvia 
(II-luokka) 148 ja muita (III-luokka) noin 50. Pohjave-
sialueiden kokonaispinta-ala on noin 1 200 km2. Muo-
dostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu noin 500 
000 m3 vuorokaudessa.
Hämeessä vedenhankinnasta ja -jakelusta sekä jä-
tevesien kokoamisesta ja käsittelystä vastaavat pää-
sääntöisesti kunnalliset vesihuoltolaitokset. Yhteiset 
vesihuoltoverkot kattavat pääsääntöisesti kaupunki-
en ja kuntien taajama-alueet ja jonkin verran tiheästi 
asuttuja kyläalueita. Viime vuosina vesihuoltoverkos-
toja on laajennettu runsaasti myös haja-asutusalueil-
le. Verkostojen toteuttamisesta ovat vastanneet etu-
päässä vesiyhtymät ja -osuuskunnat.
Hämeen vesihuoltolaitosten toimintavarmuus ja 
yhteistyö ovat lisääntyneet 2000-luvun aikana. Hä-
meeseen on laadittu maakunnallisia, seudullisia ja 
ylikunnallisia vesihuollon yleis- ja kehittämissuunni-
telmia, joiden tavoitteena on mm. edistää kokonaista-
loudellisesti edullisimpien ja kestävien vesihuolto- ja 
vesiensuojeluratkaisujen käyttöönottoa, parantaa ve-
sihuoltolaitosten toimintavarmuutta, edistää vesihuol-
lon huomioon ottamista maakunta- ja yleiskaavoissa, 
asettaa laitoskohtaiset vesiensuojelun tavoitteet sekä 
kehittää haja-asutusalueiden vesihuoltoa yli kuntara-
jojen. Hämeen vesihuoltolaitoksista noin puolella on 
edelleen parannettavaa toimintavarmuudessaan.
2 Hämeen vesihuollon nykytilanne
4Vesihuollon toimintaympäristössä on meneillään suu-
ria muutoksia. Palvelujen kysyntä kasvaa ja palveluille 
asetetaan entistä tiukempia vaatimuksia niin laadun ja 
turvallisuuden kuin kuluttajansuojan kannalta. Lisäksi 
vesihuollon verkostorakenteet ja asiantuntijat ikäänty-
vät. Samaan aikaan kuntien heikentyvä taloudellinen 
tilanne ja kuntien järjestämiin palveluihin kohdistuvat 
vaatimukset tuovat uusia haasteita.
Hämeessä vesihuoltolaitosten toimintavarmuutta 
tulee jatkaa edistämällä ylimaakunnallista, seudullis-
ta sekä ylikunnallista vesihuoltoyhteistyötä. Toimin-
tavarmuuden lisäämistä ja erityistilanteisiin varautu-
mista tulee kehittää laajassa yhteistyössä. Keskeisinä 
tavoitteina tulee olla vesilaitoskentän pirstoutumisen 
estäminen, erityistilanteisiin varautuminen edistämäl-
lä verkostojen yhdistämisiä ja vedenoton varajärjeste-
lyjä sekä laitosten toimintaedellytysten parantaminen.
Yhdyskuntien vesilähteiden turvaamisen sekä 
maankäytön suunnittelun ja pohjavedensuojelun yh-
teensovittamisen kannalta on tärkeätä, että pohjave-
sialueet tunnetaan nykyistä paremmin ja että ne ovat 
oikein ja luotettavasti luokiteltu ja rajattu. Pohjavesi-
esiintymien rakenteesta ja vedenhankintakelpoisuu-
desta tarvitaan uutta tietoa. Lisätiedon avulla kyetään 
entistä luotettavammin tekemään päätöksiä muun 
muassa eri maankäyttömuotojen yhteensovittamises-
ta varmistaen samalla pohjavesivarojen säilymistä ja 
turvaamista yhdyskuntien vedenhankintaan.
Yhdyskuntien jätevesikuormituksen minimointia 
tulee edelleen jatkaa. Puhdistamot joutuvat varautu-
maan jatkossa vesistökohtaisten typenpoistovaati-
musten lisäksi myös mahdolliseen jätevesien hygieni-
sointivelvoitteeseen. Puhdistamolla syntyvän lietteen 
jatkokäsittelylle ja loppusijoitukselle tulee kehittää 
hyötykäytön kannalta kestäviä ratkaisuja. Joissakin 
tapauksissa on myös vaadittu, että laimennusvedet 
on johdettava purkuvesistöön, ja niin on myös mene-
telty. Hulevesien määrään ja hallintaan tulee kiinnittää 
entistä enemmän huomiota, jotta hulevedet eivät yli-
kuormittaisi puhdistamoja. Ratkaisuja etsitään muun 
muassa kuntien hulevesistrategioissa.
Haja-asutuksen vesihuoltoa kehitettäessä on otet-
tava huomioon erityisesti yhteisviemäröitävien alu-
eiden ja rakenteiden elinkaaritarkastelu, olemassa 
olevien laitosten vesihuoltopalveluiden laajentaminen 
sekä maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen. 
Haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen keskeisenä 
lähtökohtana on ajantasainen kunnan vesihuollon ke-
hittämissuunnitelma.
3 Hämeen vesihuollon kehittämistarpeet 
54.1 Forssan seutu
Kanta-Hämeessä sijaitsevaan Forssan seutukun-
taan kuuluvat Forssa, Humppila, Jokioinen, Tamme-
la ja Ypäjä. Seudun vedenhankinta perustuu kuntien 
omiin ja alueella toimivien vesiyhtiöiden vedenotta-
moihin. Jätevesien käsittelyssä tehdään ylikunnallis-
ta sopimusperusteista yhteistyötä. Seudulle valmistui 
vuonna 2004 vesihuollon yleissuunnitelma/1/. Seudun 
keskeisiä vesihuoltokysymyksiä ovat vedenhankinnan 
turvaaminen uusien vedenottamoiden avulla, nykyis-
ten puhdistamoiden jätevesien johtamis- ja käsittely-
ratkaisujen aikaansaaminen sekä ylikunnallisen yh-
teistyön tiivistäminen. 
Forssassa on käytössä kaksi pohjavedenottamoa, 
jotka molemmat sijoittuvat samalle pohjavesialu-eelle. 
Vedenottamot eivät riitä turvaamaan Forssan veden-
saantia erityistilanteessa. Forssalla on käytössä oma 
jätevedenpuhdistamo, josta puhdistetut jätevedet joh-
detaan Loimijokeen. Alueella toimii lisäksi kaksi vesi-
osuuskuntaa, jotka ovat yhdistymässä osaksi Forssan 
kaupungin vesihuoltoliikelaitosta.
Humppilan Vesihuolto Oy:llä on käytössä kolme 
pohjavedenottamoa, jotka sijaitsevat eri pohjavesi-
alueilla. Lisäksi Humppilasta on rakennettu yhdys-
vesijohto Jokioisille turvaamaan molempien kuntien 
vedenhankintaa. Humppilan jätevedet johdetaan kä-
siteltäväksi siirtoviemärin kautta Jokioisten puhdista-
molle.
Jokioisten kunnalla on käytössään yksi ja Jokiois-
ten Vedenhankinta Oy:llä kaksi pohjavedenottamoa, 
jotka sijaitsevat eri pohjavesialueilla. Jokioisilla on 
käytössä oma jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään 
myös Humppilan jätevedet. Puhdistetut jätevedet joh-
detaan Loimijokeen.
Tammelan kunnalla on käytössään kolme pohjave-
denottamoa eri pohjavesialueilla. Lisäksi Tammelan 
vedensaantia turvaa verkostoyhteys Forssaan. Tam-
melan kunnan vesihuoltolaitoksen lisäksi kunnan alu-
eella toimii seitsemän pientä vesihuoltolaitosta, jois-
ta kahdella on käytössään oma pohjavedenottamo. 
Tammelan jätevedet johdetaan käsiteltäväksi pää-
osin Forssan puhdistamolle. Liesjärven metsäoppilai-
toksella ja Eerikkilän urheiluopistolla on käytössään 
omat vedenottamot ja jätevedenpuhdistamot. Eerikki-
län vesihuolto on tarkoitus liittää vuoden 2013 aikana 
Tammelan vesi- ja viemäriverkkoon. Tämän jälkeen 
vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo poistuvat käy-
töstä ja jätevedet johdetaan Forssaan käsiteltäväksi.
Ypäjän kunnalla on käytössään kolme pohjave-
denottamoa kolmella eri pohjavesialueella. Pääve-
denottamon ollessa pois käytöstä, muilla vedenot-
tamoilla ei kyetä turvaamaan Ypäjän vedensaantia 
erityistilanteessa. Ypäjän kunnalla on käytössään oma 
jätevedenpuhdistamo, josta puhdistetut jätevedet joh-
detaan Loimijokeen. Ypäjän jätevedet on suunniteltu 
johdettavan Loimaalle käsiteltäväksi.
4.2 Riihimäen seutu
Kanta-Hämeessä sijaitsevaan Riihimäen seutukun-
taan kuuluvat Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki. Seudun 
vedenhankinta perustuu kuntien omiin vedenottamoi-
hin. Kuntien vedensaantia turvaavat myös kuntien ja 
taajamien väliset yhdysvesijohdot. Jätevesien käsitte-
lyssä tehdään ylikunnallista sopimusperusteista yh-
teistyötä. Seudulle valmistui vuonna 2000 vesihuollon 
yleissuunnitelma/2/ ja vuonna 2005 haja-asutuksen 
vesihuollon kehittämissuunnitelma/3/.
Hausjärven kunnalla on käytössään kaksi pohja-
vedenottamoa, jotka sijaitsevat eri pohjavesialueilla. 
Hausjärvellä toimii 17 vesiyhtymää, joista kahdella 
on käytössään oma pohjavedenottamo. Hausjär-ven 
jätevedet johdetaan käsiteltäväksi Riihimäen puhdis-
tamolle. Hausjärven Monnin alueelta jätevedet johde-
taan Hyvinkään jätevedenpuhdistamolle puhdistetta-
vaksi.
Lopen kunnalla on käytössään kolme pohjave-
denottamoa, jotka sijaitsevat eri pohjavesialueilla. Lo-
pen jätevedet johdetaan Riihimäen puhdistamolle kä-
siteltäväksi. Lisäksi Lopen Kaartjärvellä on käytössä 
oma pohjavedenottamo ja jätevedenpuhdistamo.
Riihimäen kaupungin vedenhankinta perustuu nel-
jään vedenottamoon, joista yksi sijaitsee Riihimäellä, 
yksi Lopella ja kaksi vedenottamoa Hausjärvellä. Rii-
himäen jätevedet käsitellään omalla keskuspuhdista-
molla, josta puhdistetut jätevedet johdetaan Vantaan-
jokeen.
4 Kanta-Hämeen vesihuoltotilanne 
64.3 Hämeenlinnan seutu
Kanta-Hämeessä sijaitsevaan Hämeenlinnan seutu-
kuntaan kuuluvat Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala. 
Seudun vedenhankinta perustuu vesihuoltolaitosten 
vedenottamoihin. Vedensaannin varmuutta turvaavat 
myös kuntien ja taajamien väliset yhdysvesijohdot. 
Seudun jätevedet käsitellään neljällä jätevedenpuh-
distamolla. Seudulle valmistui vuonna 2008 vesi-
huollon yleissuunnitelma, jossa tarkasteltiin silloisten 
kahdeksan kunnan vesihuollon kehittämistarpeita/4/. 
Hattulan ja Hämeenlinnan vesihuollon järjestämisestä 
vastaa HS-Vesi Oy ja Janakkalassa kunnan omistama 
liikelaitos, Janakkalan Vesi.
Hämeenlinnassa kantakaupungin alueella veden-
hankintaan käytetään Ahveniston ja Kylmälahden 
pohjavedenottamoita. Alajärvestä pumpattavasta 
pintavedestä tehdään tekopohjavettä Ahveniston te-
kopohjavesilaitoksella. Lisäksi käytössä on 11 muuta 
pohjavedenottamoa, joista vettä toimitetaan Hattulan 
kunnalle sekä Hauhon, Kalvolan, Lammin, Rengon ja 
Tuuloksen kaupunginosiin. 
Hämeenlinnan ja Hattulan jätevedet käsitellään kol-
mella jätevedenpuhdistamolla. Puhdistetut jäte-vedet 
johdetaan Paroisten puhdistamolta Vanajaveden Mie-
malanselälle, Kalvolan puhdistamolta Oikolanjokeen 
ja Lammin puhdistamolta Ormajärveen. Kalvolan puh-
distamo poistuu käytöstä vuoden 2014 aikana, minkä 
jälkeen jätevedet johdetaan pääosin Akaan Toijalaan 
puhdistettavaksi. Hattulassa sijaitsee Lepaan puutar-
haoppilaitoksen jätevedenpuhdistamo. Lisäksi Lam-
milla ovat Evon metsäopiston pohjavedenottamo ja 
jätevedenpuhdistamo, jossa käsitellään sekä metsä-
opiston että Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen 
jätevedet.
Janakkalan kunnalla on käytössään kuusi pohja-
vedenottamoa, jotka sijaitsevat eri pohjavesialueilla. 
Lisäksi Janakkalan ja Hämeenlinnan välille on raken-
nettu yhdysvesijohto turvaamaan laitosten ve-dentoi-
mittamista. Janakkalan jätevedet käsitellään Turengin 
puhdistamolla, josta puhdistetut jätevedet johdetaan 
Hiidenjokeen. Janakkalassa toimii neljä vesiosuus-
kuntaa, jotka saavat talousvetensä Janakkalan Veden 
verkostosta ja joista kolme johtaa jätevedet Turengin 
jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.
Kuva 1. Ilmakuva Hämeenlinnan kantakaupungista. Kuva Timo Virola
75.1 Heinolan seutu
Päijät-Hämeessä Hartolan, Heinolan ja Sysmän ve-
denhankinta perustuu kuntien omiin vedenottamoihin. 
Jätevedet käsitellään kuntien omissa jätevedenpuh-
distamoissa. Seudulle valmistui vuonna 2012 Päijät-
Hämeen maakunnan vesihuollon yleissuunnitelma/5/.
Hartolan kunnalla on käytössään yksi vedenotta-
mo. Hartolasta on rakennettu Joutsaan yhdysvesi-
johto, jolla turvataan lähinnä Pohjois-Hartolan alueen 
vedensaantia. Hartolan jätevedet käsitellään kunnan 
omassa jätevedenpuhdistamossa, josta puhdistetut 
jätevedet johdetaan Tainionvirtaan. Hartolassa toimii 
neljä vesiosuuskuntaa, jotka saavat talousvetensä 
kunnan verkostosta ja johtavat jätevetensä Hartolan 
jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.
Heinolan kaupungilla on käytössään seitsemän 
pohjavedenottamoa, jotka sijaitsevat viidellä eri poh-
javesialueella. Heinolasta on rakennettu yhdysvesi-
johto Pertunmaalle turvaamaan kuntien vedensaan-
tia. Heinolan jätevedet käsitellään kunnan omassa 
jätevedenpuhdistamossa, josta puhdistetut jätevedet 
johdetaan Kymijokeen.
Sysmän kunnalla on käytössään kaksi pohjave-
denottamoa, jotka sijaitsevat eri pohjavesialueella. 
Sysmässä jätevedet käsitellään kunnan omassa jä-
tevedenpuhdistamossa, josta puhdistetut jätevedet 
johdetaan Päijänteen Majutveteen. Sysmässä toimii 
neljä vesiosuuskuntaa, joista kolme saa talousveten-
sä kunnan verkostosta ja yksi omasta pohjavedenot-
tamosta. Sysmän puhdistamolla käsitellään myös 
kahden vesiosuuskunnan jätevedet.
5.2 Lahden seutu
Päijät-Hämeessä Lahden seudun kuntien Asikkalan, 
Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Nasto-
lan, Orimattilan ja Padasjoen vedenhankinta perustuu 
kuntien omiin vedenottamoihin. Lisäksi pääkaupunki-
seudun kriisiajan vedenhankintaan kaavaillut pohjave-
siesiintymät sijaitsevat Hämeenkoskella ja Hollolassa. 
Jätevedet käsitellään Lahden seudulla pääosin kunti-
en omissa jätevedenpuhdistamoissa, lukuun ottamat-
ta Hollolaa. Seudulla toimii seitsemän vesiosuuskun-
taa. Seudulle valmistui vuonna 2012 Päijät-Hämeen 
maakunnan vesihuollon yleissuunnitelma/5/.
Asikkalan kunnalla on käytössään kolme pohjave-
denottamoa, jotka sijaitsevat kahdella eri pohjavesi-
alueella. Lisäksi kunnan vedenhankintaa varmistavat 
yhdysvesijohdot Padasjoelle ja Hollolaan. Jätevedet 
käsitellään kunnan omassa jätevedenpuhdistamossa, 
josta puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asik-
kalanselälle. Asikkalassa toimii yksi vesiyhtymä, joka 
saa talousvetensä kunnan verkostosta ja johtaa jäte-
vedet kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.
Hollolan kunnalla on käytössään neljä pohjave-
denottamoa, jotka sijaitsevat eri pohjavesialueilla. 
Hollolaan johdetaan vettä myös kolmesta muusta Hol-
lolan–Lahden vesilaitoskuntayhtymän omistamasta 
vedenottamosta, joista yksi sijaitsee Hämeenkoskella. 
Alueella toimii Hollolan–Lahden vesilaitoskuntayhty-
mä, joka tukkuvesiyhtiönä myy vettä omistajakunnille. 
Kunnan vedenhankintaa varmistavat myös yhdysve-
sijohdot Lahteen ja Asikkalaan. Kunnan jätevedet joh-
detaan Lahteen puhdistettavaksi. Hollolassa on Lah-
den Seurakuntayhtymän omistamalla Siikaniemen 
kurssikeskuksella käytössä oma jätevedenpuhdista-
mo ja vedenottamo.
Hämeenkosken kunnalla on käytössään kolme 
pohjavedenottamoa, jotka sijaitsevat kahdella eri poh-
javesialueella. Hämeenkoskella jätevedet käsitellään 
kunnan omassa jätevedenpuhdistamossa, josta puh-
distetut jätevedet johdetaan Teuronjokeen.
Kärkölän kunnalla on käytössään kolme pohjave-
denottamoa, jotka sijaitsevat eri pohjavesialueilla. 
Kärkölässä jätevedet käsitellään kunnan omassa jä-
tevedenpuhdistamossa, josta puhdistetut jätevedet 
johdetaan Valkjärveen.
Lahden kaupungilla on käytössään viisi pohjave-
denottamoa, jotka sijaitsevat kolmella eri pohjavesi-
alueella. Lisäksi Lahteen johdetaan vettä kolmesta 
muusta pohjavedenottamosta kaupungin ulkopuo-
lelta. Alueella toimii Hollolan–Lahden vesilaitoskun-
tayhtymä, joka tukkuvesiyhtiönä myy vettä omista-
jakunnille. Lahdessa jätevedet käsitellään kahdessa 
jätevedenpuhdistamossa, joista puhdistetut jäteve-
det johdetaan Porvoonjokeen. Lahdessa käsitellään 
myös Hollolan jätevedet.
Nastolan kunnalla on käytössään kuusi pohjave-
denottamoa, jotka sijaitsevat kolmella eri pohjavesi-
alueella. Nastolassa jätevedet käsitellään kunnan 
omassa jätevedenpuhdistamossa, josta puhdistetut 
jätevedet johdetaan Palojokeen.
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8Orimattilan kaupungilla on käytössään seitsemän 
pohjavedenottamoa, jotka sijaitsevat kuudella eri poh-
javesialueella. Orimattilassa toimii kuusi vesiyhtymää, 
joista kaksi saa talousvetensä kaupungin verkostosta 
ja neljä omasta pohjavedenottamosta. Orimattilassa 
jätevedet käsitellään kunnan omassa jätevedenpuh-
distamossa, josta puhdistetut jätevedet johdetaan 
Porvoonjokeen.
Padasjoen kunnalla on käytössään kaksi pohjave-
denottamoa, jotka sijaitsevat eri pohjavesialueilla. 
Lisäksi kunnan vedenhankintaa varmistaa yhdysve-
sijohto Asikkalaan. Padasjoen jätevedet käsitellään 
kunnan omassa jätevedenpuhdistamossa, josta puh-
distetut jätevedet johdetaan Päijänteen Padasjoense-
lälle.
Kuva 2. Padasjoen Maakesken vedenottokaivo. Kuva Timo Virola
96.1 Laki elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksista 
(897/2009)
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-
keskus) edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla 
valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä 
alueillaan. ELY-keskukset hoitavat niille erikseen sää-
dettyjä tehtäviä, kuten muun muassa ympäristönsuo-
jelun sekä vesivarojen käytön ja hoidon toimialoilla. 
ELY-keskusten tehtävänä on lisäksi muun muassa 
valvoa yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa, tuottaa 
ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa 
ympäristötietoutta, ehkäistä ja torjua ympäristövahin-
koja ja -haittoja sekä huolehtia vesihuoltotöiden to-
teuttamisesta/6/.
6.1.1 Hämeen ELY-keskuksen 
strateginen tulossopimus vuosille 
2012–2015
Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen 
tavoitteena on edistää alueellista kilpailukykyä ja vä-
estön hyvinvointia, ilmastomuutoksen hillintää sekä 
kestävää kehitystä. Alueellisen kilpailukyvyn ja väes-
tön hyvinvoinnin edistämisen kannalta puhtaat pohja-
vedet ja turvattu vesihuolto ovat tärkeitä menestyste-
kijöitä erilaisten toimintaedellytysten turvaamisessa. 
Nykyaikaiset ja toimintavarmat vesihuoltopalvelut pa-
rantavat myös uusien elinkeinojen toiminta- ja kehittä-
misedellytyksiä/7/.
Hämeen poikkeuksellisen runsaiden pohjavesiva-
rojen suojelu on erittäin tärkeää. Maankäytön suun-
nittelun ja pohjavesien suojeluun liittyvien intressiristi-
riitojen yhteensovittamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, 
että pohjavesiesiintymien rakenteesta hankitaan jat-
kuvasti uutta ja luotettavaa tietoa. Niin maankäytön, 
pohjavesien suojelun kuin vesihuollon kannalta on 
tärkeää, että erityisesti pohjavesialueilla ja taajamissa 
sijaitsevia pilaantuneita alueita kunnostetaan syste-
maattisesti ja niiden riskienhallintaa kehitetään.




Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sel-
lainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on 
saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutenkin 
moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäris-
tönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. La-
kia sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä asutuk-
seen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan 
vesihuoltoon/8/.
Vesihuoltolaki määrittelee eri tahojen vastuut vesi-
huollon kehittämisessä. Kunnan vastuulle on annettu 
vesihuollon yleinen kehittäminen alueellaan. Kunta 
on velvollinen osallistumaan vesihuollon alueelliseen 
yleissuunnitteluun sekä laatimaan kuntakohtaisen ve-
sihuollon kehittämissuunnitelman. Kunta on velvolli-
nen ryhtymään toimenpiteisiin vesihuollon järjestämi-
seksi, mikäli terveydelliset, ympäristönsuojelulliset tai 
suurehkon asukasjoukon tarpeet sitä vaativat/8/ 
Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta huolehtiminen 
on vesihuoltolaitosten vastuulla. Velvoite tarkoittaa 
etenkin vedenhankintaa ja viemäröintiä. Vesihuolto-
laitokselle on laissa jätetty mahdollisuus ottaa kantaa 
siihen, millaista toiminta-aluetta se pitää taloudellise-
na ja asianmukaisena. Vesihuoltolaitoksen vastuisiin 
kuuluu huolehtia veden käyttäjille toimittamansa talo-
usveden laadusta/8/.
Kiinteistön haltijan tai omistajan on vesihuoltolain 
mukaan huolehdittava kiinteistönsä vesihuollosta. 
Pääsääntöisesti vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella 
olevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohto- ja 
viemäriverkostoihin. Liitettäviin kiinteistöihin lukeutu-
vat kiinteistöt, jotka asutuksen sekä siihen rinnastet-
tavan elinkeino- tai muun toiminnan takia tarvitsevat 
vesihuoltoa. Kiinteistön omistaja tai haltija on velvol-
linen vastaamaan kiinteistön vesihuoltolaitteistosta 
aina vesihuoltolaitoksen verkoston liittämiskohtaan 
saakka/8/.
Vesihuoltolain mukaisina valvontaviranomaisina 
toimivat alueellinen ELY-keskus sekä kunnan tervey-
den- ja ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan vi-
ranomaiset valvovat lain ja säädösten noudattamista 
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omilla toimialoillaan ja alueelliset ELY-keskukset ylei-
sesti toimialueellaan/8/.
6.2.1 Vesihuoltolain uudistaminen
Vesihuoltolain uudistamistyö on käynnissä. Nykyiseen 
lakiin on keskeisinä muutoksina esitetty mm. vesihuol-
tolaitoksen varautumissuunnitelman laadintavelvoite, 
hulevesien hallinnan ja vastuiden uudelleen järjestä-
minen, vesihuoltolaitosten toiminnan ja talouden lä-
pinäkyvyyden parantaminen, verkostosaneerauksiin 
varautuminen sekä tarkennuksia kiinteistön velvolli-
suudesta liittyä laitoksen verkostoon. Esitetyillä muu-
toksilla parannettaisiin erityisesti vesihuoltolaitoksen 
ylläpitoa ja riskien hallintaa, tietohuoltoa, taloudenpi-
don läpinäkyvyyttä, kilpailuneutraliteettia sekä yhdys-
kunnan hulevesien hallintaa. Lisäksi tarkoituksena on 
helpottaa erilaisten vesihuoltoratkaisujen käyttöä taa-
jamien ulkopuolella. Uuden vesihuoltolain on tarkoitus 
tulla voimaan vuonna 2014.
6.3 Maankäyttö- ja 
rakennuslaki (132/1999)
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tavoitteena 
on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että 
sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle se-
kä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalises-
ti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä/9/.
Lain tavoitteena on myös turvata jokaisen osallis-
tumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnit-
telun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen 
monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä 
olevissa asioissa. Hyvän elinympäristön luomisessa 
vesihuollolla on merkittävä osa ja siitä syystä maan-
käyttöä ja vesihuoltoa on suunniteltava hyvässä yh-
teistyössä. Maankäytön suunnittelua koskeva tavoite 
osallistumismahdollisuuden ja vuorovaikutteisuuden 
turvaamisesta sopii tavoitteeksi myös vesihuollon 
suunnittelulle. Laissa mainittuihin tavoitteisiin pyritään 
pääsemään alueellisilla suunnitelmilla/9/.
Maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetään maakun-
takaavan sisältövaatimukset. Niihin perustuen maa-
kuntakaavassa tulee ottaa huomioon vesihuollon 
kestävä järjestäminen. Maakuntakaavoissa esitetään 
edelliseen perustuen yleensä vähintään seudulliset 
vesi- ja jätevesihuollon runkolinjat ja näihin liittyvät ve-
denottamot, raakaveden puhdistuslaitokset ja jäteve-
den puhdistamot. Maakuntakaavaa laadittaessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota terveellisen ja hyvänlaa-
tuisen veden saannin turvaamiseen. Erityistä huomi-
ota tulee kiinnittää jätevesien aiheuttamien haittojen 
ehkäisemiseen ja varsinkin jäteveden purkupaikkoihin 
ja niiden läheisyyteen/9/.
6.4 Vesilaki (587/2011)
Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Vesi-
laissa säädetään vesihuoltoa koskevina asioina muun 
muassa veden ottamisesta vesistöstä ja pohjavedestä 
sekä pintaveden johtamisesta pohjaveden muodosta-
miseksi ja jäteveden johtamisesta viemärissä/10/.
Mikäli toiminnasta aiheutuu tai saattaa aiheutua 
vesilain yleiskielloissa mainittuja seurauksia, on sille 
haettava vesilain mukainen lupa. Tämän vuoksi vesi-
laitos tarvitsee luvan veden johtamiseen käytettäväksi 
nesteenä. Kapasiteetiltaan yli 250 m3 vuorokaudessa 
olevat pohjavedenottamot tarvitsevat vesilain mukai-
sen luvan. Aluehallintovirasto (AVI) päättää luvasta, jo-
ka voidaan myöntää, jos toiminnasta ei aiheudu yleis-
kieltojen vastaisia seurauksia. Uuden vesilain mukaan 
100 m3 vuorokaudessa ylittävästä vedenotosta, mikä 
ei vaadi lupaa, on ilmoitettava ELY-keskukselle/10/.
6.5 Ympäristönsuojelulaki 
(86/2000) 
Ympäristönsuojelulain (86/2000) tavoitteena on muun 
muassa ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä pois-
taa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinko-
ja, turvata viihtyisä ja turvallinen sekä monimuotoinen 
ja luonnontaloudellisesti kestävä ympäristö, ehkäistä 
jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia sekä edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä. Maaperän ja pohja-
veden pilaamiskiellot sisältyvät ympäristönsuojelulain 
pykäliin 7 ja 8. Pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton 
ja se käsittää myös pohjaveden pilaantumisvaaran ai-
heuttamisen/11/.
Ympäristönsuojelulaki määrää, että ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla tulee 
olla ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksella 
määrätään tarkemmin niistä toiminnoista, joilla ympä-
ristölupa tulee olla. Esimerkiksi jätevedenpuhdistamo, 
joka on tarkoitettu vähintään asukasvastineluvultaan 
100 henkilön jätevesien käsittelemiseen, tarvitsee ym-
päristöluvan voidakseen toimia. Myös vähintään 100 
henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin 
yleiseen viemäriin on luvanvaraista toimintaa/11/.
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Ympäristönsuojelulain muutoksen yhteydessä vuon-
na 2011 lakiin sisällytettiin uusi luku 3 a, jossa määrä-
tään talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla. Ympäristönsuojelulain pykälä 
27 b jätevesien yleisestä puhdistamisvelvollisuudesta 
velvoittaa käsittelemään jätevedet, mikäli kiinteistöä ei 
ole liitetty viemäriverkostoon eikä sillä ole ympäristö-
lupaa. Ympäristöön johdetut jätevedet eivät saa aihe-
uttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa /11/.
6.5.1 VNA talousjätevesien 
käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (209/ 2011)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla (542/2003) ns. hajajätevesiasetus, joka tuli 
voimaan 1.1.2004, on säädetty vesistöjen suojelemi-
seksi kunnallisiin viemäriverkostoihin kuulumattoman 
haja-asutuksen aiheuttamalta jätevesikuormitukselta. 
Asetus kumottiin 15.3.2011 annetulla uudella Valtio-
neuvoston asetuksella talousjätevesien käsittelystä 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011). 
Uudessa asetuksessa on määritelty vähimmäisvaa-
timukset haja-asutusalueen talousjätevesien puhdis-
tustasolle. Puhdistustasovaatimukset on määritelty 
orgaaniselle aineelle, fosforille ja typelle. Herkästi 
pilaantuvilla alueilla, kuten rannoilla, kunta voi ym-
päristönsuojelumääräyksissään edellyttää perusvaa-
timuksia korkeampaa puhdistustasoa. Asetuksen 
vaatimukset koskevat uudisrakentamista välittömästi 
ja ennen vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen on 




Terveydensuojelulaissa säädetään talousvettä toimit-
tavista laitoksista sekä talousveden laadusta ja val-
vonnasta. Laissa talousvedellä tarkoitetaan eräitä 
poikkeuksia lukuun ottamatta vettä, joka on tarkoitettu 
juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin koti-
taloustarkoituksiin tai jota käytetään elintarvikkeiden 
valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen tai markki-
noille saattamiseen. Talousvetenä käytettävän veden 
on oltava terveydelle haitatonta ja käyttötarkoituk-
seensa soveltuvaa. Vedenottamo ja talousvettä toi-
mittava laitos on suunniteltava, sijoitettava sekä ra-
kennettava ja sitä on hoidettava siten, että talousvesi 
täyttää terveydelliset laatuvaatimukset/13/.
6.7 Laki vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä 
(1299/2004)
Laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
(1299/2004) säädetään vesien- ja merenhoitoon liitty-
västä selvitystyöstä, yhteistoiminnasta ja osallistumi-
sesta vesienhoitoalueella ja merenhoitoalueella sekä 
kansainvälisestä yhteistyöstä vesienhoidon ja meren-
hoidon järjestämisessä. Vesienhoidon ja merenhoi-
don järjestämisen yleisenä tavoitteena on suojella, 
parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta niin, ettei pin-
tavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikkene ja 
että niiden tila on vähintään hyvä vuoteen 2015 men-
nessä/14/.
Vesienhoitosuunnitelmat ja niihin liittyvät toimenpi-
deohjelmat on laadittu vuosille 2010–2015. Niissä on 
esitetty toimenpiteet, joilla saavutetaan pinta- ja poh-
javesien hyvä tila. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. 
siirtoviemäri- ja haja-asutuksen jätevesiviemäröinti-
hankkeet.
Kuva 3. Lopen Ali-Myllyjärven rantaa. Kuva: Petri 
Siiro
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yhteen vesien käytön ja 
hyvän tilan tavoitteet
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Taulukko 1: Strategiset päämäärät ja vesihuollon kehittämistä koskevat toimintalinjat
7.1 Vesitalousstrategia 
2011–2020
Maa- ja metsätalousministeriön laatima vesitalous-
strategia 2011–2020 ohjaa vesitaloustehtävien hoitoa. 
Strategia on korvannut vuonna 1999 valmistuneen ja 
vuonna 2005 päivitetyn vesivarastrategian, joka ulot-
tui vuoteen 2010. Strategia on tarkoitettu toiminnan 
ja talouden suunnittelun sekä tulosohjauksen lähtö-
kohdaksi niin valtioneuvoston kuin aluehallinnonkin 
tasolla/15/.
Vesitalousstrategian tarkoituksena on reagoi-
da vesivarojen käyttöön ja hoitoon kohdistuviin toi-
mintaympäristön muutoksiin ja vastata niistä synty-
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viin haasteisiin. Strategian visiona on vuoteen 2020 
”Kumppanuuksilla ja osaamisella vastuullinen, turval-
linen, kilpailukykyinen ja kestävä vesitalous.” Strategi-
an toiminta-ajatuksena on turvata vesivarojen kestävä 
käyttö, varautua turvallisuudelle, terveydelle ja ympä-
ristölle aiheutuviin riskeihin ja luoda näin edellytyksiä 
hyvinvoinnille ja monipuoliselle taloudelliselle toimin-
nalle/15/.
Vesitalousstrategiaan on kirjattu neljä strategista 
päämäärää ja niille useita eri toimintalinjoja. Strate-
giset päämäärät ja erityisesti alueellista vesihuollon 




Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaan 
yhdyskuntajätevesien puhdistusta tehostetaan laa-
timalla kansallinen viemäröintiohjelma, edistämällä 
siirtoviemärihankkeita ja tehostamalla typenpoistoa 
erityisesti rannikon läheisillä jätevedenpuhdistamoil-
la ympäristölupien avulla. Eduskunnan lausuman ja 
hallitusohjelmatavoitteen pohjalta ovat maa- ja met-
sätalousministeriö sekä ympäristöministeriö yhdessä 
toteuttaneet valtakunnallisen viemäröintiohjelman, 
jonka tarkoituksena on esittää linjaukset valtion tuen 
suuntaamiseksi vuoteen 2016 ulottuvalle vesienhoi-
don suunnittelukaudelle ja samalle ajanjaksolle osu-
valle hajajätevesiasetuksen toimeenpanon siirtymä-
kaudelle/16/.
Valtakunnallinen viemäröintiohjelma edistää muun 
muassa vesienhoitosuunnitelmien toteutumista. Vie-
märöintiohjelmaan on sisällytetty haja-asutusalueiden 
viemäröinnin ohella myös taajamien väliset siirto-
viemärit. Viemäröintiohjelmassa ei tarkastella haja-
asutusalueiden yksittäisten viemäröintihankkeiden 
tukemista, vaan niitä koskevista päätöksistä vas-
taavat ELY-keskukset toimivaltaisina viranomaisina. 
ELY-keskusten tulee ottaa ohjelman yleiset tukikritee-
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rit huomioon avustushakemusten käsittelyssä ja täy-




Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 -ohjelmas-
sa määritellään pitkän aikavälin kansalliset tavoitteet 
vesiensuojelun tärkeille painopisteille sekä keinot ja 
toimet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet 
perustuvat arvioon siitä, miten aiemmat tavoitteet ovat 
toteutuneet sekä ovatko tavoitteet ja toimet olleet riit-
täviä/17/.
Ohjelmassa on painotettu myös vesiensuojelun yh-
teyttä ympäristönsuojelun muihin osa-alueisiin sekä 
maankäytön suunnitteluun. Erityisesti pohjavesien ti-
lan heikkenemistä voidaan ehkäistä hyvällä alueiden 
ja maankäytön suunnittelulla. Ilmansuojelupolitiikan 
keinoja tarvitaan, jotta laskeuman mukana vesiin tule-
vaa kuormitusta saadaan vähennettyä/17/.
Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 tausta-
selvityksessä on kuvattu yhdyskuntien sekä haja- ja 
vapaa-ajan asutuksen jätevesihuollon nykytilanne. 
Vuoteen 2005 asetettuja tavoitteita ei näiden osalta 
täysin saavutettu, mutta taustaselvityksessä on todet-
tu, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa jo lähi-
vuosina/17/.
7.4 Hämeen vesienhoidon 
toimenpideohjelma vuoteen 
2015
Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelma sisältää 
ehdotuksen toimenpiteistä, joita Hämeessä tarvittai-
siin vesien tilan parantamiseksi. Toimenpideohjelma 
on laadittu osana vesienhoidon suunnittelua ja sen 
taustalla on vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/
EY) toimeenpanoa alueella. Toimenpideohjelmassa 
on tarkasteltu, missä tilassa Hämeen vedet ovat nyt 
ja millaisin toimin mahdollisimman moni tarkastelluista 
vesistä saavuttaisi hyvän tilan vuoteen 2015 mennes-
sä/18/.
Ohjelmaan on koottu tiedot myös vesiä kuormitta-
vasta ja muuttavasta toiminnasta, tavoitteiden saavu-
tettavuudesta sekä toimenpiteiden kustannuksista. 
Toimenpideohjelmassa on vesihuollon osalta esi-
tetty siirtoviemäri- ja haja-asutuksen jätevesiviemä-
röintihankkeita sekä kiinteistökohtaisten jätevesijär-
jestelmien tehostamistoimenpiteitä, joilla edistetään 




Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden tarkistamisesta tuli voimaan 
1.3.2009. Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla 
ohjataan Suomessa alueidenkäyttöä. Tavoitteilla on 
tarkoitus mm. suojella luonnon monimuotoisuutta ja 
tukea kulttuuriympäristön suojelua. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaan alueidenkäyttötavoitteita tulee 
toteuttaa valtion viranomaisten toiminnassa, maa-
kunnan suunnittelussa ja kuntien kaavoituksessa. 
Erityisesti alueidenkäyttötavoitteilla halutaan turvata 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tavoitteista 
kestävän kehityksen ja hyvän elinympäristön toteutu-
minen/19/.
Moitteettoman vesihuollon luominen edistää valta-
kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden saavuttamis-
ta. Elinympäristön laatua ja terveellisyyttä saadaan 
parannettua ja tuettua järjestämällä alueelle kunnol-
linen vesihuolto. Elinympäristön tilan paraneminen ei 
tuo hyötyä ainoastaan asukkaille vaan toimiva vesi-
huolto tukee myös elinkeinotoimintaa/19/.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on 
asetettu erityistavoitteita eheytyvän yhdyskuntaraken-
teen ja elinympäristön laadun saavuttamiseksi. Alu-
eidenkäytön suunnittelun erityistavoitteiksi on asetettu 
terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävän saannin 
turvaaminen sekä jätevesihaittojen ehkäisy. Lisäksi 
on taattava, että taajamissa on mahdollista toteuttaa 
alueelliset vesihuoltoratkaisut. Luonnonvaroja koske-
vissa erityistavoitteissa todetaan, että pinta- ja pohja-
vesien suojelu- sekä käyttötarve tulee ottaa huomioon 
alueidenkäytössä/19/.
7.6 Maankäytön suunnittelu 
Kanta- ja Päijät-Hämeessä
7.6.1 Maakuntasuunnitelmat
Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitel-
ma maakunnan kehittämiseksi. Se pohjautuu sekä 
alueiden kehittämis- että maankäyttö- ja rakennusla-
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kiin. Käytännössä maakuntasuunnitelma toteutuu jo-
ka neljäs vuosi tehtävän maakuntaohjelman ja vuosit-
tain tehtävän toteuttamissuunnitelman kautta. Näiden 
lisäksi maakuntasuunnitelmaa toteutetaan maakunta-
kaavan välityksellä.
Hämeen maakuntasuunnitelma 2035 kertoo mil-
laisen Kanta-Hämeen maakunnan halutaan olevan 
25 vuoden kuluttua. Se on maakunnan kehittämi-
sen strateginen väline, joka yhdessä maakuntaohjel-
man ja maakuntakaavan kanssa kokoaa ja jäsentää 
Kanta-Hämeen maakunnan kehittämisnäkemyksen 
ja toteutusvoiman. Hämeen maakuntasuunnitelma 
hahmottaa maakunnan vaihtoehtoisia tulevaisuusku-
via ja linjaa toimia, joilla voidaan varmistaa yritysten 
toimintaedellytykset ja asukkaiden hyvä peruselämä 
tulevaisuuden Hämeessä. Hämeen maakuntasuun-
nitelman tavoitteena on muun muassa, että yhdys-
kuntien perusrakenteiden toimivuus on turvattu myös 
muuttuvissa olosuhteissa ja erityistilanteissa. Vesi-
huolto, jätehuolto ja sähkön saanti on turvattu kaikis-
sa olosuhteissa. Puhtaan veden saatavuus perustuu 
pohjavesien suojeluun ja maakunnallisiin ja seudulli-
siin verkostoihin. Jätevedet puhdistetaan tehokkaasti 
laajoina kokonaisuuksina. Maakuntasuunnitelma päi-
vitetään vuonna 2013/20/.
Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma 2035  on pit-
kän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi. 
Päijät-Hämeen maakunnan strategiset valinnat perus-
tuvat maakunnan kehittyvään asemaan ja kasvavaan 
rooliin Suomessa ja maailmalla. Päijät-Hämeen maa-
kuntasuunnitelman tavoitteena on muun muassa et-
tä vesihuolto, tie- ja tietoliikenneyhteydet ovat tulos-
sa uusiksi maaseudun vetovoimaisuutta ja asumisen 
sijaintia määritteleviksi tekijöiksi. Lisäksi maakun-
tasuunnitelman tavoitteena on, että Päijät-Hämeen 
vahvuuksiin kuuluu myös vuonna 2035 runsaisiin ja 
hyvälaatuisiin pohjavesiin tukeutuva vedenhankinta. 
Uutta maakuntasuunnitelmaa valmistellaan vuosina 
2012–2013. Valmistelua ovat edeltäneet Uudenmaan 
liiton kanssa tehty skenaariotyö sekä yhdessä Hä-
meen ja Uudenmaan liittojen ja sidosryhmien kanssa 
tehty tulevaisuustyö/21/.
7.6.2 Maakuntakaavat
Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kainen suunnitelma, joka on korvannut entisen seu-
tu-kaavan. Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto, 
hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäris-
töministeriö tai valtioneuvosto. Maakuntakaava ohjaa 
kuntien kaavoitusta ja viranomaisten toimintaa. Maa-
kuntakaavassa esitetään mm. seudullisen ja maakun-
nallisen vesihuollon kannalta tärkeät johtoyhteydet ja 
vesihuollon aluevaraukset sekä pohjavesialueet.
Kanta-Hämeen maakuntakaavan valmistelua var-
ten vuonna 2013 meneillään olevia tai käynnistyviä 
selvityksiä ovat mm. maakunnallinen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma sekä tuulivoimaa ja turvealueita 
koskevat selvitykset. Vesihuoltoa kehitetään maakun-
nallisesti ja seudullisina kokonaisuuksina. Vesihuollon 
varaukset parantavat yhdyskuntien ja haja-asutusalu-
eiden vedenhankinnan toimintavarmuutta ja edistävät 
jätevesien korkeatasoista käsittelyä. Voimassa oleva 
maakuntakaava on vuodelta 2006/22/. Sen vaiheit-
tainen päivitys on käynnissä siten, että 1. vaihemaa-
kuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa kesä-
kuussa 2012 ja 2. vaihemaakuntakaavan valmistelu 
käynnistyi 2013. Luonnonvarakysymykset ovat kes-
keisesti esillä 2. vaihemaakuntakaavassa.
Päijät-Hämeen osalta vesihuollon kiristyvät vaati-
mukset ja toimintavarmuuden parantaminen lisään-
tyvien riskien uhkaamilla pohjavesialueilla ovat joh-
tamassa kuntia yhteisratkaisuihin, joiden tuloksena 
vedenhankintaa tarkastellaan alueen yhteisenä ky-
symyksenä. Myös jätevesien käsittelyvaatimusten 
kiristyminen johtaa korkeamman puhdistustason 
turvaaviin keskitettyihin ratkaisuihin. Kyläverkoston 
suunnittelussa on otettu huomioon olemassa oleva ja 
suunnitteilla oleva vesihuoltoverkosto sekä tieyhtey-
det. Haja-asutuksen laajenevat vesihuoltoverkostot 
muodostavat merkittävän edun kyläverkostojen kehit-
tymiselle. Pohjavesialueiden varaustarve voi muuttua 
haja-asutuksen ja taajamien vesilaitosten yhteiskäy-
tön laajentuessa. 
Päijät-Hämeessä voimassa oleva maakuntakaa-
va on vuodelta 2006. Sen ympäristöministeriö vah-
visti vuonna 2008. Jatkossa Päijät-Hämeen uuden 
maakuntakaavan 2014 valmistelutyössä keskitytään 
erityisesti ”vastuullisen maakunnan” alue- ja yhdys-
kuntarakenteeseen sekä uudistamaan pohjavesiä ja 
ympäristöhäiriöitä koskevia maankäytön ratkaisuja. 
Uuden maakuntakaavatyön aikana on tarkoitus selvit-
tää yhteistyössä elinkeinoelämän toimijoiden, kuntien 
ja ympäristöviranomaisten kanssa, millä maakunta-
kaavan merkintätekniikalla jo pohjavesialueille sijoit-




• Maakunnan tavoiteltu kehitys
• Kehittämislinjaukset
• Aikatähtäys 20 - 30 vuotta
MAAKUNTAKAAVA
• Alueiden käytölliset ratkaisut
• Aikatähtäys 10 - 20 vuotta
MAAKUNTAOHJELMA
• Kehittämistoimien suuntaaminen
• Aikatähtäys 3 - 5 vuotta
Kuva 4. Maakunnallista alueiden käytön suunnittelua ja kehittämistä ohjaavat maakuntasuunnitelma, 
maakuntakaava sekä maakuntaohjelma.
7.6.3 Maakuntaohjelmat
Maakuntaohjelma on osa maakunnan suunnittelujär-
jestelmää. Ohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen alueella 
toteutettavat ohjelmat ja niiden rahoituksen. Maakun-
taohjelma laaditaan neljän vuoden välein. Maakunta-
ohjelman toteuttamiseksi laaditaan vuosittain toteutta-
missuunnitelma.
Kanta-Hämeen maakuntaohjelma 2011–2014 si-
sältää mm. vesihuoltoyhteyksien parantamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä. Maakuntaohjelman mukaan 
yhdyskuntien teknisen huollon palveluita kehitetään 
ensisijaisesti seudullisesti, mutta myös seutujen vä-
lisenä yhteistyönä maakunnallisena kokonaisuutena. 
Vesihuoltojärjestelmien kehittämisessä keskeinen ta-
voite on varautuminen vesihuoltopalvelujen turvaa-
miseen myös kriisi- ja erityistilanteissa. Maankäytön 
suunnittelun, yhdyskuntien vedenhankinnan ja pohja-
veden suojelun yhteensovittamisen kannalta on ensi-
arvoisen tärkeätä, että pohjavesiselvityksiä jatketaan 
maakunnassa ja että tarkentuvaan tietoon perustu-
en pohjavesialueiden rajaukset tarkistetaan. Yhdys-
kuntien kehittämisessä pohjavesien suojelu on voi-
makkaasti esillä. Maakuntaohjelma uusitaan vuonna 
2013/24/
Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2011–2014 sisäl-
tää maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja erityis-
piirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakun-
nan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet 
ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavut-
tamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. 
Ohjelmakaudella on toteutettu muun muassa Päijät-
Hämeen maakunnan vesihuollon yleissuunnitelma. 
Ohjelmassa keskeisiä toimenpiteitä ja hankkeita vesi-
huollon osalta ovat muun muassa vesihuollon toimin-
tavarmuuden ja vesihuoltoyhteistyön edistäminen, 
jätevesikuormituksen minimointi, haja-asutuksen ve-
sihuollon edistäminen, pohjavesialueiden tutkimus- 
ja selvityshankkeiden jatkaminen sekä vesihuollon- 
ja laajakaistatoteutuksen yhteisten ratkaisumallien 




Hämeen ympäristökeskus määritteli vuonna 2005 
Hämeen yhdyskuntien tulevaisuuden vedenhankin-
nan kannalta maakunnallisesti merkittävät pohjave-
sialueet eli ns. strategisesti merkittävät pohjavesi-
alueet, jotka soveltuvat hyvin myös tulevaisuudessa 
tapahtuvaan ylikunnalliseen vedenhankintaan. Näillä 
alueilla on arvioitu muodostuvan pohjavettä huomat-
tavia määriä tai ne soveltuvat hydrogeologian ja luon-
nonolojen puolesta myös tekopohjaveden muodosta-
miseen. Lisäksi nämä pohjavesialueet ovat säilyneet 
vielä suhteellisen luonnontilaisina eikä niihin kohdistu 
merkittäviä riskejä/26/.
Tutkimuksilla saatavan lisätiedon avulla on tar-
koitus sovittaa yhteen vedenhankinnan turvaamista, 
maankäytön suunnittelua ja pohjavedensuojelua. Tut-
kimusten avulla voidaan tarkistaa pohjavesialueiden 
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rajauksia ja määritellä alustavasti mahdolliset uudet 
yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät ve-
denottokohteet sekä ohjata kaavoitusta ja rakenta-





Hämeen haja-asutuksen vesihuollon toteuttamisstra-
tegia valmistui vuonna 2004. Haja-asutuksen vesi-
huollon tavoitetila on strategiassa kiteytetty vuoteen 
2015 ulottuvaan visioon, jonka mukaan asukkailla on 
käytettävissä hyvää talousvettä, jätevedet käsitellään 
asianmukaisesti ja yhteinen vesihuolto toimii alueilla, 
joilla asukastiheys on >20 asukasta/km2 tai joilla ter-
veyden- tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä edellyttä-
vät/27/.
Toteuttamisstrategia on yksi tärkeä väline yhteis-
ten pelisääntöjen aikaansaamiseksi ja tavoitetilan 
saavuttamiseksi. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii eri 
tahojen yhteistyötä sekä suunnitelmallista ja määrä-
tietoista haja-asutuksen vesihuollon kehittämistahtoa. 
Keskeisenä tavoitetilan saavuttamisen instrumentti-
na on ajantasainen kunnan vesihuollon kehittämis-
suunnitelma, joka kattaa kunnan koko alueen ja jossa 
osoitetaan alueet, missä vesihuolto toteutetaan yhtei-
sin ratkaisuin ja missä kiinteistökohtaisin menetelmin. 
Toteuttamisstrategiassa on esitetty myös haja-asutuk-
sen vesihuollosta vastaavat tahot sekä näiden roolit 
ja velvollisuudet vesihuollon toteuttamisessa kiinteis-
tökohtaisesti, vesiyhtymämuotoisesti tai vesihuoltolai-
toksen tarjoamien palveluiden muodossa/27/.
Kuva 5. Jätevedenpumppaamo Artjärven Hiitelässä. Kuva Timo Virola
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Kehittämisohjelmassa on esitetty merkittävät vesi-
huoltolinjojen rakentamishankkeet, yhdyskuntien tu-
levaisuuden vedensaannin turvaamisen kannalta 
merkittävien pohjavesialueiden rakenneselvitys- ja 
pohjavesiselvityshankkeet sekä vedenottamoiden 
rakentamishankkeet. Lisäksi kehittämisohjelmassa 
on otettu huomioon ohjelmakauden aikana toteutet-
tavat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden tehos-
tamishankkeet. Hankekuvaukset perustuvat pää-
asiassa maakunnallisiin ja seudullisiin vesihuollon 
yleissuunnitelmiin sekä kuntakohtaisiin vesihuollon 
kehittämissuunnitelmiin. Hankekuvauksissa esitetyt 
toteutusaikataulut perustuvat alueen kunnilta ja vesi-
huoltolaitoksilta saatuihin näkemyksiin. 
Kehittämisohjelmaan on sisällytetty pääasiassa 
yhdyskuntien vedenhankintaa palvelevat pohjavesi-
selvityshankkeet. Pääosin pohjavesialueiden rajaus-
ten tarkistamiseen ja maankäytön suunnittelun sekä 
pohjavedensuojelun yhteensovittamiseen tähtäävät 
selvityshankkeet on jätetty tämän ohjelman ulkopuo-
lelle. Pohjavesiselvityskohteet sekä geologiset raken-
neselvityskohteet on valittu pääasiassa Hämeessä jo 
aiemmin tehtyjen taustaselvitysten ja tutkimusohjelmi-
en (esim. strategisesti merkittävien pohjavesialueiden 
tutkimusohjelma) sekä kuntien ja vesihuoltolaitosten 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Yhteen-
veto vesihuoltohankkeista maakunnittain on esitetty 
liitteissä 1 ja 2.
8.1 Kanta-Häme
Kanta-Hämeen maakunnan vesihuollon kehittämi-
sessä keskeisessä asemassa ovat vedenhankinnan 
toimintavarmuuden turvaaminen normaali- ja erityis-
tilanteissa sekä yhdyskuntien jätevesikuormituksen 
minimointi. Maakunnan vesihuollon kehittämisessä 
on ollut pitkään vahva suuntaus kohti keskitettyjä yli-
kunnallisia tai seutukunnallisia järjestelmiä. Alueella 
on vireillä useita merkittäviä ylikunnallisia ja -maakun-
nallisia vesihuoltohankkeita.
Forssan seudulla jatketaan Forssan, Jokioisten ja 
Tammelan vedenhankintaa turvaavia selvityksiä Tam-
melan Pernunnummen ja Lopen Räyskälän alueilla 
uusien pohjavedenottopaikkojen ja vedenottomäärien 
sekä ympäristövaikutusten tarkentamiseksi. Ypäjän 
vedenhankintaa turvataan siirtoyhteydellä Jokioisista. 
Jokioisissa ja Humppilassa jatketaan vedenhankin-
nan toimintavarmuuteen liittyviä selvityksiä. Jäteve-
sien käsittelyn osalta Forssan ja Jokioisten jäteve-
denpuhdistamoita saneerataan lähivuosina. Ypäjä 
toteuttaa ylimaakunnallisen jätevesiensiirtoyhteyden 
yhdessä Loimaan kanssa.
Hämeenlinnan seudulla käynnistyy ylimaakunnal-
linen Hämeenlinnan–Akaan vesihuoltohanke vuonna 
2013. Seudulla jatketaan vedenhankintaa palvelevia 
selvityksiä uusien pohjavedenottopaikkojen ja ve-
denottomäärien sekä ympäristövaikutusten tarkenta-
miseksi. Vedenhankintaa on tarkoitus lisätä Hattulan 
Hakinmäestä ja Tenholasta sekä Hauhon Ruskean-
mullanharjusta. Lisäksi tulevaisuuden lisävedenhan-
kintaa palvelevia selvityksiä on tarkoitus toteuttaa 
Lammin Riuttanharjussa, Tuuloksen Suurmäen ja 
Hauskalankankaan alueilla sekä Rengossa. Jätevesi-
en käsittelyn osalta Paroisten jätevedenpuhdistamon 
toimintaa tehostetaan lähivuosina. Lammin jätevesien 
johtamiskysymys Paroisten puhdistamolle voi tulla oh-
jelmakaudella ajankohtaiseksi.
Riihimäen seudulla vedenhankintaa ja jätevesien 
käsittelyä on keskitetty voimakkaasti 2000-luvulla. 
Seudun tulevaisuuden vedenhankinnan turvaamisek-
si alueella toteutetaan geologisia rakenne- ja pohja-
vesiselvityksiä Lopen Iso–Malvan–Pikku–Punelian– 
Pitkälammin pohjavesialueella. Jätevesien käsittelyn 
osalta Riihimäen keskuspuhdistamo saneerataan 
vuosina 2013–2014.
8.2 Päijät-Häme
Päijät-Hämeen vesihuollon kehittäminen perustuu 
vuonna 2012 valmistuneeseen koko maakunnan kat-
tavaan yleissuunnitelmaan ja siinä esitettyihin suosi-
tuksiin. Keskeisessä asemassa ovat vedenhankinnan 
toimintavarmuuden lisäämKinen normaali- ja erityis-
tilanteissa sekä yhdyskuntien jätevesikuormituksen 
minimointi. 
Alueella on toteutuksessa kaksi merkittävää vesi-
huoltohanketta: ylikunnallinen Asikkalan–Heinolan–
Hollolan–Nastolan–Lahden vesihuoltohanke, joka 
8 Kanta- ja Päijät-Hämeen 
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valmistuu vuonna 2013, sekä ylimaakunnallinen Vuo-
lenkosken Iitin–Nastolan vesihuoltohanke, joka val-
mistuu vuonna 2014. Lisäksi alueella on suunnitteilla 
ja vireillä muita merkittäviä ylikunnallisia vesihuolto-
hankkeita.
Heinolan seudulla tulee ajankohtaiseksi Hartolan, 
Heinolan ja Sysmän jätevedenpuhdistamoiden tehos-
tamistoimenpiteet. Vedenhankintaa varten Hartola to-
teuttaa Kissanmäen alueelle uuden pohjavedenotta-
mon.
Lahden seudulla jatketaan siirtoviemäreiden ja yhdys-
vesijohtojen toteuttamista. Ohjelmakauden keskeisiä 
jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn liittyviä hankkei-
ta ovat Kärkölän ja Orimattilan Hennan alueen jäte-
vesien johtamis- ja käsittelyratkaisut. Lisäksi seudulla 
tulee ajankohtaiseksi Asikkalan, Lahden, Hämeen-
kosken ja Orimattilan jätevedenpuhdistamoiden te-
hostamistoimenpiteet. Vedenhankinnan toimintavar-
muuden turvaamiseksi toteutetaan ohjelmakauden 
aikana pohjavesiselvityksiä Orimattilan Viiskivenhar-
jussa sekä Nastolassa ja Kärkölässä. 
Kuva 6. Jätevedenpumppaamo Asikkalan Kirkonkylällä. Kuva Timo Virola
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Kehittämisohjelmassa esitetyillä vesihuoltohankkeilla 
voidaan katsoa yleisesti ottaen olevan joko suoria tai 
välillisiä ympäristövaikutuksia, jotka kohdistuvat seu-
raaviin kolmeen päätekijään: vaikutukset luonnonym-
päristöön, vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin sekä vai-
kutukset yhdyskuntarakenteeseen.
Luonnonympäristöä koskevissa vaikutuksissa voi 
olla kysymys mm. päästöistä vesistöihin, ilmaan ja 
maaperään. Luonnonympäristöön kohdistuvia vaiku-
tuksia arvioitaessa on perusteltua arvioida pohjave-
simuodostumia, vesistöjä, kasvillisuutta ja eläimistöä 
sekä luonnonvarojen ja energian kulutusta ja jätteiden 
määrää. Ihmisiä ja yhteisöjä koskevissa vaikutuksissa 
arviointi kohdistuu mm. terveellisyyteen, viihtyvyyteen 
ja turvallisuuteen liittyviin tekijöihin. Ihmisiin ja yhtei-
söihin vaikuttavia tekijöitä ovat myös asumisen laatu 
sekä luonnon- ja kulttuurimaiseman että virkistysalu-
eiden huomioon ottaminen. Vaikutuksia yhdyskun-
9 Hankkeiden ympäristövaikutusten 
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tarakenteeseen arvioitaessa on otettava huomioon 
sen eheys, palveluiden saatavuus ja elinvoimaisuus. 
Lisäksi tulee arvioida sopivuus olemassa olevaan ra-
kennuskantaan ja vaikutus maaseutuasumiseen ja 
kylien kehittämiseen.
Kehittämisohjelmaan lähtöaineistona olleissa ve-
sihuollon alueellisissa yleissuunnitelmissa ja kunta-
kohtaisissa vesihuollon kehittämissuunnitelmissa on 
ympäristövaikutusten arviointi toteutettu osana jo nii-
den suunnitteluprosessia. Hankkeiden valmisteluun 
liittyvien yksityiskohtaisten suunnitelmien ja lupaha-
kemusten yhteydessä joudutaan laatimaan tarkem-
mat hankekohtaiset ympäristövaikutusten selvitykset 
ja arvioinnit.
Kehittämisohjelman toteutumisen tärkeänä tavoit-
teena on varmistaa, että väestöllä ja elinkeinoelämäl-
lä on käytettävissään laadukas ja toimiva vesihuolto 
kaikissa oloissa.
Kuva 7. Rengon Hakonummen vedenottamo. Kuva Jussi Leino
20
Kehittämisohjelmassa esitettyjen hankkeiden toteut-
tamisaikataulut ja kustannusarviot perustuvat pääosin 
maakunnallisiin, seudullisiin ja kunnallisiin vesihuollon 
yleis- ja kehittämissuunnitelmiin. Toteuttamisaikatau-
luissa on otettu huomioon myös yleissuunnitelmien 
valmistumisen jälkeen tehdyt mahdolliset lisäselvityk-
set sekä ohjelman laadinnan aikana alueen kunnilta ja 
vesihuoltolaitoksilta saatu palaute. 
Vesihuollon kehittämisohjelmaan valittujen hank-
keiden toteuttamisvastuu on yleensä asianomaisella 
kunnalla ja vesihuoltolaitoksella tai tarkoitusta varten 
perustetulla yhtymällä. Hankkeiden toteuttaminen esi-
tetyssä aikataulussa riippuu hyvin monista tekijöistä. 
Hankkeen toteutumiseen vaikuttavat muun muassa 
hankkeen kiireellisyys kunnan ja vesihuoltolaitoksen 
näkökulmasta sekä suunnitelmien ja selvitysten val-
miusaste. Erityisesti hankkeen toteuttamiseen tarvit-
tavien lupien hankinta ja rahoituksen järjestyminen 
vaativat aikaa. Myös mahdolliset jätevesien johtami-
seen ja käsiteltyjen jätevesien purkupaikkojen muu-
tokset vaativat runsaasti aikaa erilaisine selvityksi-
neen ja lupaprosesseineen. Vedenottoon tarvittaviin 
luontoselvityksiin, muihin selvityksiin, ympäristövai-
kutusten arviointiin ja lupaprosesseihin on varattava 
aikaa vähintään kahdesta viiteen vuotta.
Valtion mahdollisuudet osallistua jatkossa ja tule-
vina vuosina hankkeiden toteuttamiseen joko rahoi-
10 Vesihuollon kehittämisohjelman 
toteutus ja seuranta
tustuen avulla tai toteuttamalla niitä valtiontyönä ovat 
erityisen rajalliset. Vuoden 2016 jälkeen valtion tuki-
rahoitusta on esitetty kohdennettavan erityisesti ve-
sihuollosta tulvariskien hallintaan ja vesienhoitoon. 
Tämän johdosta vesihuoltohankkeista tulee neuvotel-
la hyvissä ajoin ELY-keskuksen ja maakunnallisen lii-
ton kanssa. Mikäli ulkopuolisen rahoitustuen merkitys 
hankkeelle katsotaan erityisen tärkeäksi eikä hakijalla 
itsellään ole taloudellisia edellytyksiä selviytyä hank-
keen toteuttamiskustannuksista, voidaan ulkopuoli-
sen rahoitustuen tarpeeseen suhtautua myönteisesti 
kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen turvin. 
Tukirahoituksen myöntämiseen vaikuttavat keskei-
sesti myös hankkeen hyvä toteuttamisvalmius mm. 
suunnitelmien ja tarvittavien lupien osalta.
Jotta laaditusta kehittämisohjelmasta on eri osa-
puolille mahdollisimman paljon hyötyä, seurataan 
sen toteutumista vuosittain ainakin ELY-keskuksen ja 
maakunnallisten liitojen välisissä yhteisneuvotteluis-
sa. Kehittämisohjelman tarkistaminen ja ajantasais-
taminen voi olla ajankohtaista jo muutaman vuoden 
kuluttua, viimeistään viiden vuoden kuluttua. Kehittä-
misohjelman seurantamittareina voivat olla esimerkik-
si hankkeiden toteuttamisen kannalta oleellisten asioi-
den valmiusaste, kuten suunnittelu- ja selvitystilanne 
sekä luvat ja tarvittavat yhteistyösopimukset.
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11 Yhteenveto
Hämeen vesihuollon kehittämisohjelman keskeisenä 
tavoitteena on edistää seudullista ja maakunnallista 
vesihuoltoyhteistyötä sekä varmistaa vesihuollon toi-
mivuus myös poikkeustilanteissa. Kehittämisohjelma 
käsittää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat. Kehit-
tämisohjelman päivitystyö käynnistyi alkuvuodesta 
2012. Päivitystyö oli tarpeen toteuttaa koska edelli-
seen kehittämisohjelmaan (2005) sisällytetyt hank-
keet ovat pääosin toteutuneet. Lisäksi vesihuollon 
alueellisia ja kuntakohtaisia kehittämissuunnitelmia 
on vuoden 2005 jälkeen päivitetty. Päivittämistyön 
aikana kuultiin alueen kuntien ja vesihuoltolaitosten 
näkemyksiä vesihuollon kehittämisestä ja järjestämi-
sestä sekä käsiteltiin alueellisissa ja kuntakohtaisissa 
vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmissa esitet-
tyjä hankkeita.
Kehittämisohjelma perustuu pääasiassa alueellisis-
sa vesihuollon yleissuunnitelmissa ja kuntakohtaisis-
sa vesihuollon kehittämissuunnitelmissa esitettyihin 
hankekokonaisuuksiin. Kehittämisohjelmassa on esi-
tetty vuosien 2013–2020 vaikuttavimmat vesihuolto-
hankkeet, jotka toteutuessaan edistävät alueellisen 
yhteistyön aikaansaamista, vesihuollon toimintavar-
muuden parantumista ja turvaamista erityistilanteissa, 
yhdyskuntien tulevaisuuden vedenhankintaa, maan-
käytön suunnittelun ja vesihuollon yhteensovittamista, 
pintavesien tilan parantamista, pohjavesien suojelua 
sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamis-
ta ja haja-asutuksen vesihuoltoa.
Kehittämisohjelmassa on otettu huomioon vesi-
huoltolinjojen rakentamishankkeet, yhdyskuntien tu-
levaisuuden vedensaannin turvaamisen kannalta 
merkittävien pohjavesialueiden rakenneselvitys- ja 
pohjavesiselvityshankkeet ja vedenottamoiden ra-
kentamishankkeet. Lisäksi kehittämisohjelmassa on 
otettu huomioon ohjelmakauden aikana toteutettavat 
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden tehostamis-
hankkeet.
Kehittämisohjelmassa on esitetty yhteensä 42 ve-
sihuoltohanketta. Kanta-Hämeestä hankkeita on yh-
teensä 26 ja Päijät-Hämeestä 16. Kanta-Hämeessä 
vesihuoltolinjojen toteuttamishankkeita on 10 ja hank-
keiden arvioidut toteuttamiskustannukset ovat yh-
teensä noin 33 miljoonaa euroa. Päijät-Hämeessä 
vesihuoltolinjojen toteuttamishankkeita on 5 ja hank-
keiden arvioidut toteuttamiskustannukset ovat noin 13 
miljoonaa euroa.
Vedenottamoiden selvitys- ja rakentamishankkeita 
on Kanta-Hämeessä yhteensä 12 ja Päijät-Hämees-
sä 4. Hankkeiden toteuttamiskustannuksia on vaikea 
arvioida. Hämeessä aikaisemmin toteutettujen ve-
denhankintaa palvelevien rakenneselvitysten ja yk-
sityiskohtaisten pohjavesiselvitysten toteuttamiskus-
tannukset ovat olleet hanketta kohti noin 50 000–100 
000 euroa. Vedenottamoiden rakentamishankkeiden 
kustannukset ovat olleet yleensä noin 0,5–1,0 miljoo-
naa euroa.
Jätevedenpuhdistamoiden tehostamishankkeita on 
Kanta-Hämeessä yhteensä 4 ja Päijät-Hämeessä 7. 
Jätevedenpuhdistamoiden saneerauskustannukset 
ovat Kanta-Hämeessä yhteensä noin 29 miljoonaa 
euroa. Merkittävimmät kustannukset aiheutuvat Rii-
himäen ja Forssan puhdistamoiden saneerauksista. 
Päijät-Hämeessä jätevedenpuhdistamoiden sanee-
rauskustannukset ovat yhteensä 5–10 miljoonaa eu-
roa. Päijät-Hämeen jätevedenpuhdistamoiden sanee-
rauskustannuksiin vaikuttavat muun muassa Sysmän 
jätevesiratkaisut sekä Lahden Kariniemen ja Ali–Ju-
hakkalan puhdistamoilla tehtävät saneeraustoimenpi-
teet.
Kehittämisohjelma toimii kokonaisuutena, jonka 
pohjalta Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien vesi-
huoltoa kehitetään laajassa yhteistyössä. Kehittä-
misohjelmaa hyödynnetään mm. hankkeiden yh-
teiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa ja valtion 
rahoitustukea suunnattaessa. Lisäksi kehittämisohjel-
maa hyödynnetään maakuntasuunnitelmien ja -ohjel-
mien sekä maakuntakaavojen laadinnassa.
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Liite 1. Kanta-Hämeen hankekuvaukset
Vesihuoltolinjojen toteuttamishankkeet
Hämeenlinnan–Akaan yhdysvesijohto ja siirtoviemäri 2013–2014
Hanke parantaa Akaan kaupungin ja Hämeenlinnan Kalvolan taajaman sekä osaltaan myös Valkeakosken kau-
pungin vedenhankinnan toimintavarmuutta ja samalla mahdollistaa Kalvolan jätevedenpuhdistamon lakkautta-
misen. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Pirkanmaan ELY-keskus ja toteutuksesta HS-Vesi. Hankkeen kustan-
nusarvio on noin 14,1 milj. euroa. 
Jokioisten–Ypäjän yhdysvesijohto ja kokoojaviemäri 2013–2014
Hanke parantaa Ypäjän kunnan normaaliajan ja erityistilanteiden vedenhankinnan toimintavarmuutta sekä mah-
dollistaa Ypäjän ja Jokioisten välisen haja-asutuksen jätevesihuollon järjestämisen. Hankkeen kustannusarvio 
on noin 0,5 milj. euroa.
Ypäjän–Loimaan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 2014–2015
Hanke mahdollistaa Ypäjän kunnan keskustaajaman noin 1 200 asukkaan jätevesien johtamisen käsiteltäväksi 
Loimaalle. Hanke parantaa myös Ypäjän kunnan vedenhankinnan toimintavarmuutta. Lisäksi hanke mahdollis-
taa yhteisen vesihuollon järjestämisen vesihuoltolinjan varrella sijaitseville noin 150 kiinteistölle sekä edistävää 
haja-asutuksen jätevesihuollon järjestämistä ja maaseudun elinvoimaisuuden edelleen kehittämistä. Hankkeen 
kustannusarvio on noin 2,7 milj. euroa.
Tammelan Portaan–Forssan syöttövesijohto ja kokoojaviemäri 2015–2016
Hanke parantaa koko Forssan seudun vedensaannin toimintavarmuutta sekä edistää alueen elinkeinoelämän 
säilymistä ja edelleen kehittymistä. Kokoojaviemäri mahdollistaa jätevesihuollon järjestämisen linjan varrella si-
jaitseville kylille ja kiinteistölle sekä edistää samalla maaseudun elinvoimaisuuden edelleen kehittämistä. Hank-
keen kustannusarvio on noin 3,6 milj. euroa.
Tammelan Liesjärven–Portaan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 2015–2016
Hanke tukeutuu samana ajankohtana toteutettavaan Portaan–Forssan syöttövesijohto- ja kokoojaviemärihank-
keeseen. Hanke mahdollistaa kunnan ylläpitämän metsäoppilaitoksen jätevedenpuhdistamon lakkauttamisen 
sekä Liesjärven kylän vesihuollon uudelleen järjestämisen. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,7 milj. euroa.
Jokioisten–Forssan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 2017–2018
Hankeen toteutumiseen vaikuttavat vuosina 2013–2016 Jokioisissa ja Forssassa tehtävät ratkaisut jätevesien 
johtamisesta ja käsittelystä sekä jätevedenpuhdistamoista.
Hauhon Ruskeanmullanharjun–Eteläisten syöttövesijohto 2017–2018
Hanke parantaa koko Hämeenlinnan vedenhankinnan toimintavarmuutta Ruskeanmullanharjuun toteutettavasta 
vedenottamosta. Hankkeen kustannusarvio Ruskeanmullan alueelta Hauhon Eteläisiin on noin 2,2 milj. euroa.
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Hämeenlinnan–Rengon yhdysvesijohto 2018–2019
Hanke varmistaa Rengon kaupunginosan vedenhankintaa ja mahdollistaa varavesilaitoksena toimivan Rengon 
Isomäen vedenottamon lakkauttamisen. Yhdysvesijohto on tarkoitus toteuttaa olemassa olevan Rengon–Hä-
meenlinnan siirtoviemärin yhteyteen. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,1 milj. euroa.
Lammin–Tuuloksen siirtoviemäri 2018–2020
Hanke mahdollistaa Lammin jätevedenpuhdistamon lakkauttamisen ja Lammin jätevesien johtamisen Paroisten 
jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Hankkeessa rakennetaan siirtoviemäri Lammin jätevedenpuhdistamolta 
Tuuloksen Pannujärvelle, jossa verkosto liitetään jo aiemmin rakennettuun Tuuloksen–Hämeenlinnan siirtojoh-
toon. Hankkeen toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti VT 10:n perusparannus, jolloin on mahdollista saavuttaa 
taloudellisia hyötyjä ja arvioida Tuuloksen–Hämeenlinnan siirtoviemärin vesihuoltoteknisiä ratkaisuja. Hankkeen 
kustannusarvio on noin 6,3 milj. euroa, johon sisältyy myös Tuuloksen–Hämeenlinnan siirtoviemäriin tarvittavat 
muutos- ja sijoitustyöt.
Hauhon Eteläisten–Hämeenlinnan syöttövesijohto 2018–2020
Hanke parantaa koko Hämeenlinnan vedenhankinnan toimintavarmuutta Ruskeanmullanharjuun toteutettavasta 
vedenottamosta. Hankkeen toteutumiseen vaikuttaa oleellisesti VT 10:n perusparannus, jolloin on mahdollista 
saavuttaa taloudellisia hyötyjä ja arvioida Hauhon Eteläisten ja Hämeenlinnan välisen syöttövesijohdon vesi-
huoltoteknisiä ratkaisuja. Hankkeen kustannusarvio Hauhon Eteläisistä Hämeenlinnaan on noin 2 milj. euroa.
Vedenottamoiden selvitys- ja rakentamishankkeet
Hattulan Parolan pohjavesialueen vedensaannin parantaminen 2013–2014
Pohjavesialueella on tarkoitus tehdä lisäselvityksiä ja hakea mm. vedenottamolle uusi vedenottolupa isommalle 
vesimäärälle sekä rakentaa lisäkaivo. HS-Vesi vastaa hankkeen toteutuksesta.
Hattulan Hakinmäen pohjavedenottamo 2013–2014
Hakinmäen alueelle rakennetaan uusi vedenottamo vuonna 2010 tehtyjen pohjavesiselvitysten ja koepump-
pauksen sekä vuonna 2012 myönnetyn vedenottoluvan perusteella. HS-Vesi vastaa hankkeen toteutuksesta.
Lopen Räyskälän pohjavesiselvitys ja pohjavedenottamo 2013–2015
Selvityksen tavoitteena on löytää Räyskälän pohjavesialueelta uusi vedenottamon paikka varmentamaan Fors-
san seudun vedenhankintaa. Hanke on merkittävä koko Forssan seudun vedenhankinnan turvaamisen kannal-
ta. Forssan vesihuoltoliikelaitos toteuttaa selvitykset EAKR-hankkeena.
Humppilan, Jokioisten ja Forssan pohjavesiselvitykset ja pohjavedenottamot 2013–2016
Forssan–Jokioisten–Humppilan harjujaksolla sekä Latovainion pohjavesialueella tehdyn geologisen rakenne-
selvityksen perusteella jatketaan uusien vedenottokohteiden tutkimista alustavilla pohjavesiselvityksillä vuosina 
2012–2013. Lisäksi alustavia pohjavesiselvityksiä tehdään Murronkulman alueella. Selvitykset toteutetaan Hä-
meen ELY-keskuksen koordinoimassa EAKR-hankkeessa.
Tämän jälkeen arvioidaan tarkempien pohjavesiselvitysten tarvetta sekä uusien pohjavedenottamoiden raken-
tamista vuosien 2013–2016 aikana. Uusien vedenottamoiden toteuttaminen parantaa osaltaan Forssan seudun 
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vedenhankintaa. Uusien vedenottamoiden selvityksistä ja rakentamisesta vastaavat Forssan vesihuoltoliikelai-
tos sekä Humppilan ja Jokioisten kunnat.
Tammelan Kellarimäen pohjavedenottamo ja tekopohjaveden imeyttäminen 2014–2016
Kellarimäen pohja- ja tekopohjavedenottamoilla varmennetaan Forssan seudun vedenhankintaa. Kellarimäen 
vedenottamolta on mahdollista saada luonnollista pohjavettä n. 1 000 m3/d. Alustavien suunnitelmien mukaan 
Kellarimäen alueella voidaan muodostaa myös tekopohjavettä noin 2 000–3 000 m3/d. Vedenottoa palvelevat toi-
menpiteet on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa: I-vaiheessa rakennetaan Kellarimäen pohjavedenottamo 
ja II-vaiheessa tekopohjavesilaitos. Forssan vesihuoltoliikelaitos vastaa hankkeen toteutuksesta.
Hattulan Tenholan pohjavesiselvitys 2014–2017
Tenholan pohjavesialueelta on tavoitteena löytää uusi vedenottamon paikka varmentamaan Hämeenlinnan seu-
dun vedenhankintaa. Alueella tehtyjen geologisten rakenneselvityksien pohjalta jatketaan tarkempia pohjavesi-
selvityksiä ja koepumppauksia vedenottamonpaikan löytämiseksi. Hyödyntämättömiä pohjavesivaroja on enin-
tään 2 500 m3/d.
Tuuloksen Suurmäen–Hauskalankankaan geologinen rakenneselvitys ja pohjavesiselvitys 2015–2016
Suurmäen tai Hauskalankankaan (A ja B) pohjavesialueilta on tavoitteena löytää uusi vedenottamonpaikka tur-
vaamaan Hämeenlinnan seudun vedenhankintaa. Alueilla tehtyjen geologisten rakenneselvityksien pohjalta jat-
ketaan tarkempia pohjavesiselvityksiä ja koepumppauksia vedenottamonpaikan löytämiseksi sekä lisäkaivon 
rakentamiseksi Lammin Pyssymäen vedenottamolle. 
Suurmäen pohjavesialueella on hyödyntämättömiä pohjavesivaroja arviolta noin 2 000 m3/d. Hauskalankangas 
A ja B pohjavesialueilla on hyödyntämättömiä pohjavesivaroja arviolta noin 7 000 m3/d. Hauskalankangas B 
pohjavesialueella ei ole aiemmin tehty pohjavesiselvityksiä, joten ensimmäisessä vaiheessa tulee alueelle tehdä 
geologinen rakenneselvitys.
Lammin Riuttaharjun geologinen rakenneselvitys 2015–2016
Riuttaharjun pohjavesialueen geologisen rakenneselvityksen ja sen pohjalta tehtävien tarkempien pohjavesisel-
vitysten tavoitteena on löytää uusi vedenottamonpaikka turvaamaan Hämeenlinnan seudun vedenhankintaa. 
Riuttaharjun pohjavesialueella on hyödyntämättömiä pohjavesivaroja arviolta yli 2 000 m3/d. Alueen kaakkois-
osassa on tehty pohjavesiselvityksiä vuosina 1996–1998.
Lopen Iso-Malvan–Pikku-Punelian–Pitkälammin geologinen rakenneselvitys 2016–2017
Iso-Malvan, Pikku-Punelian ja Pitkälammin pohjavesialueiden geologisen rakenneselvityksen ja sen pohjalta 
mahdollisesti tehtävien tarkempien pohjavesiselvityksen tavoitteena on löytää uusia vedenottamonpaikkoja tur-
vaamaan Riihimäen seudun vedenhankintaa. Pohjavesialueella on hyödyntämättömiä pohjavesivaroja yli 15 
000 m3/d. Alueella ei ole aiemmin tehty pohjavesiselvityksiä. Alueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon ja harju-
jensuojeluohjelmaan.
Hauhon Ruskeanmullanharjun pohjavesiselvitys ja pohjavedenottamo 2016–2020
Hämeenlinnan kannalta yksi merkittävimmistä tulevaisuuden vedenhankintakohteista on Ruskeanmullanharjun 
pohjavesialue ja sen hyödyntäminen yhdyskuntien vedenhankintaan. Alueella on tehty geologinen rakennesel-
vitys vuonna 2008. Uuden vedenottamonpaikan löytämiseksi tarvitaan tarkempia pohjavesiselvityksiä ja koe-
pumppauksia. 
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Pohjavesialueella sijaitsee nykyisin Viittakiven vedenottamo. Hyödyntämättömiä pohjavesivaroja arvioidaan alu-
eella olevan yli 4 000 m3/d. Pohjavesiselvitysten viivytyksetön toteuttaminen on tärkeää, koska tarvittavien run-
kolinjojen rakentaminen on ajateltu aikataulutettavan mahdollisen VT 10 perusparannuksen yhteyteen ja toisaal-
ta mahdolliseen Lammin jätevesien johtamiseen Hä-meenlinnaan. Ruskeanmullanharjun alueen vedenottamon 
kustannusarvio on noin 1,15 milj. euroa. 
Forssan Vieremäharjun tekopohjavesilaitos 2016–2020
Vieremänharjun tekopohjavesilaitoksen käyttöönotto on tullut ajankohtaiseksi, koska laitoksen läheisyydessä 
sijainnut Nummen kaatopaikka on kunnostettu. Alueella tehdään alustavia selvityksiä laitoksen käyttöönottami-
seksi. Tekopohjavesilaitos lisää Forssan seudun vedenhankinnan toimintavarmuutta. 
Rengon pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjavesiselvitys 2017–2019
Rengon pohjavesialueen geologisen rakenneselvityksen ja sen pohjalta tehtävän pohjavesiselvityksen tavoittee-
na on löytää alueen länsiosasta uusi vedenhankintareservi varmentamaan Hämeenlinnan seudun tulevaisuu-
den vedenhankintaa. Alueella ei ole aiemmin tehty pohjavesiselvityksiä. Pohjavesialueen itäosassa sijaitsevat 
jo Isomäen ja Uudenkylän vedenottamot, mutta pohjavesialueella on hyödyntämättömiä pohjavesivaroja vielä 
arviolta 4 000 m3/d.
Jätevedenpuhdistamoiden tehostamishankkeet
Forssan jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2013–2014
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2011. Lupamääräykset tulee tarkistaa 31.12.2016 
mennessä. Jätevedenpuhdistamon saneerauksen yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2013. Hankkeen kustan-
nusarvio on noin 8,5 milj. euroa. Puhdistetut jätevedet johdetaan Loimijokeen, jonka ekologinen tila on luokassa 
tyydyttävä.
Jokioisten jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2013–2014
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2010. Lupamääräykset tulee tarkistaa 31.10.2015 
mennessä. Jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamista jatketaan vuosien 2013–2014 aikana täyttämään 
ympäristöluvassa edellytetyt puhdistusvaatimukset. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,4 milj. euroa. Puhdis-
tetut jätevedet johdetaan Loimijokeen, jonka ekologinen tila on luokassa tyydyttävä.
Riihimäen jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2013–2014
Riihimäen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Riihimäen jätevesien lisäksi Hausjärven ja Lopen kuntien jäteve-
det. Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2004. Lupamääräysten tarkistaminen on vireil-
lä. Hankkeen kustannusarvio on noin 19,0 milj. euroa. Puhdistetut jätevedet johdetaan Vantaanjokeen, jonka 
ekologinen tila on luokassa tyydyttävä.
Hämeenlinnan Paroisten jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2017–2019
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2007. Lupamääräykset tulee tarkistaa 30.9.2014 
mennessä. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,7 milj. euroa. Puhdistetut jätevedet johdetaan Vanajaveden 
Miemalanselälle, jonka ekologinen tila on luokassa välttävä.
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Liite 2. Päijät-Hämeen hankekuvaukset
Vesihuoltolinjojen toteuttamishankkeet
Asikkalan–Heinolan–Hollolan–Nastolan–Lahden yhdysvesijohto ja kokoojaviemäri 2012–2013
Hanke parantaa merkittävästi kuntien vesihuollon toimintavarmuutta. Lisäksi hanke mahdollistaa haja-asutuksen 
vesihuollon järjestämisen vesihuoltolinjan varrella sijaitsevilla noin 420 asuinkiinteistölle ja noin 300 loma- ja 
vapaa-ajanasunnolle. Hankkeen kustannusarvio on 5,1 milj. euroa. 
Vuolenkosken Iitin–Nastolan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 2013–2014
Hanke mahdollistaa Iitin Vuolenkosken taajaman jätevesien johtamisen Nastolaan käsiteltäväksi sekä parantaa 
molempien kuntien vedenhankinnan toimintavarmuutta. Lisäksi hanke edistää haja-asutuksen vesihuollon jär-
jestämistä vesihuoltolinjan varrella sijaitseville kiinteistölle. Hankkeen vaikutuspiirissä on yhteensä 700 kiinteis-
töä. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,7 milj. euroa. 
Kärkölän–Hollolan Herralan siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 2015–2016
Hanke mahdollistaa Kärkölän jätevedenpuhdistamon lakkauttamisen ja jätevesien johtamisen Hollolan kautta 
Lahteen. Toteutettava yhdysvesijohto turvaa haja-asutusalueiden ja kuntien vedenhankinnan toimintavarmuutta. 
Hanke mahdollistaa yhteisen vesihuollon järjestämisen vesihuoltolinjan varrella sijaitseville noin 50 kiinteistölle. 
Hankkeen kustannusarvio on noin 2,5 milj. euroa.
Viiskivenharjun–Orimattilan yhdysvesijohto ja kokoojaviemäri 2017–2018
Hanke mahdollistaa vedenjohtamisen suunnitellulta Viiskivenharjun pohjavedenottamolta Orimattilaan. Toteu-
tettava yhdysvesijohto turvaa Orimattilan kaupungin vedenhankinnan toimintavarmuutta. Hanke mahdollistaa 
yhteisen vesihuollon järjestämisen muun muassa Pakaan kylän noin 40 kiinteistölle. Hankkeen kustannusarvio 
on noin 1,1 milj. euroa.
Orimattilan Hennan–Luhtikylän siirtoviemäri ja yhdysvesijohto 2020–2021
Hanke turvaa Hennan alueen vesihuollon järjestämistä ja se liittyy toteutettuun Herrala Salpakangas hankkee-
seen ja vuosina 2015–2016 toteutettavaan Kärkölän–Hollolan Herralan hankkeeseen. Hanke mahdollistaa myös 
Orimattilan Luhtikylän alueen noin 70 haja-asutusalueen kiinteistön liittämisen vesihuollon piiriin. Hankkeen kus-
tannusarvio on noin 1,2 milj. euroa.
Vedenottamoiden selvitys- ja rakentamishankkeet
Nastolan vedenottamoiden valuma-alueiden määrittäminen 2013–2014
Nastolan I Salpausselän pohjavesialueilla vuonna 2011 tehdyn geologisen rakenneselvityksen perusteella jat-
ketaan vedenottamoiden valuma-alueiden tarkistamista sekä selvitetään uuden vedenottamon/kaivon paikkaa 
Uudenkylän alueelta vuosina 2013–2014. Selvitykset toteutetaan Lahden seudun ympäristöpalvelujen (LSYP) 
koordinoimassa EAKR-hankkeessa.
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Kärkölän Korinlähteen vedenottamon valuma-alueiden määrittäminen 2013–2014
Kärkölän pohjavesialueilla vuonna 2011 tehdyn geologisen rakenneselvityksen perusteella jatketaan Järvelän 
eteläpuolisten pohjavesialueiden kalliokynnysten tarkistamista sekä Korinlähteen vedenottamon valuma-alueen 
määrittämistä. Lisäksi tehdään kaivopaikkatutkimus Kukonmäen alueella sekä määritetään tarkemmin Hiiden-
mäen vedenottamon valuma-alue. Selvitykset toteutetaan Kärkölän kunnan koordinoimassa EAKR-hankkeessa 
vuosina 2013–2014.
Hartolan Kissanmäen pohjavedenottamo 2015–2016
Pohjois-Hartolan Kissanmäen pohjavedenottamo varmentaa Hartolan kunnan vedenhankintaa, joka on tällä 
hetkellä yhden vedenottamon varassa. Tehtyjen pohjavesiselvitysten perusteella käyttöön saatava vesimäärä on 
850 m3/d. Uusi ottamo palvelee tarvittaessa myös Joutsan kunnan vedenhankintaa. Hankkeen kustannusarvio 
on noin 0,5 milj. euroa.
Orimattilan Viiskivenharjun pohjavedenottamo 2017–2018
Orimattilan Viiskivenharjun pohjavedenottamo turvaa Orimattilan kaupungin vedenhankintaa. Viiskivenharjun 
pohjavesialueelta on arvioitu saatavan pohjavettä 1 500 m3/d. Alueella tulee toteuttaa lisäselvityksiä saatavissa 
olevan vesimäärän varmistamiseksi. Vedenottamon rakentamisen kustannusarvio on noin 0,7 milj. euroa. 
Jätevedenpuhdistamoiden tehostamishankkeet
Heinolan jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2013–2016
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2004. Lupamääräykset tulee tarkistaa 31.3.2013 
mennessä. Jätevedenpuhdistamoa on tarkoitus saneerata typenpoistoa varten. Hankkeen kustannusarvio on 
noin 0,9 milj. euroa. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kymijokeen (Konnevesi), jonka ekologinen tila on luokassa 
välttävä.
Lahden jätevedenpuhdistamoiden tehostaminen 2013–2020
Lahden jätevedenpuhdistamoiden yhteinen ympäristölupa on vuodelta 2011. Lupapäätöksestä on valitettu. Ka-
riniemen jätevedenpuhdistamon automaatio saneerataan vuonna 2013 ja Ali–Juhakkalan puhdistamon auto-
maatio saneerataan vuonna 2014. Ali-Juhakkalan puhdistamolla käsitellyt jätevedet tullaan johtamaan Nikulan 
tasausaltaaseen. Rakentamisaikataulu riippuu vielä valituksenalaisen päätöksen määräajoista. Lisäksi jäteve-
denpuhdistamoille varaudutaan rakentamaan hygienisointi lopullisen ympäristölupapäätöksen määrittelemässä 
laajuudessa ja aikataulussa. Puhdistetut jätevedet johdetaan molemmista puhdistamoista Porvoonjokeen, jonka 
ekologinen tila on luokassa tyydyttävä.
Hartolan jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2014–2015
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2007. Lupamääräykset tulee tarkistaa 31.12.2015 
mennessä. Puhdistetut jätevedet johdetaan Tainionvirtaan, jonka ekologinen tila on luokassa tyydyttävä.
Sysmän jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2014–2015
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2008. Lupamääräykset tulee tarkistaa 31.12.2015 
mennessä. Puhdistamon tehostamistoimenpiteiden lisäksi tulee ajankohtaiseksi myös uuden jätevesien purku-
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paikan selvittäminen. Puhdistetut jätevedet johdetaan nykyisin Kirkkolahden luontaisen kosteikon kautta Päijän-
teen Majutveteen, jonka ekologinen tila on luokassa tyydyttävä.
Orimattilan jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2015–2016
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2005. Lupamääräykset tulee tarkistaa 31.12.2012 
mennessä. Jätevedenpuhdistamoa on tarkoitus saneerata typenpoiston tehostamiseksi. Hankkeen kustannus-
arvio on noin 1,2 milj. euroa. Puhdistetut jätevedet johdetaan Porvoonjokeen, jonka ekologinen tila on luokassa 
tyydyttävä.
Asikkalan jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2020
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2011. Lupamääräykset tulee tarkistaa 31.12.2020 
mennessä. Jätevedenpuhdistamoa on tarkoitus saneerata viimeistään vuonna 2020, jolloin uusitaan koneistot 
ja peruskorjataan rakennus. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,3 milj. euroa. Puhdistetut jätevedet johdetaan 
Päijänteeseen, jonka ekologinen tila on luokassa erinomainen.
Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon tehostaminen 2020
Jätevedenpuhdistamon nykyinen ympäristölupa on vuodelta 2006. Lupamääräykset tulee tarkistaa 31.12.2012 
mennessä. Jätevedenpuhdistamo saneerataan viimeistään vuonna 2020, jolloin mm. koneistot, sähköt, LVI ja 
automaatiolaitteet uusitaan. Hankkeen kustannusarvio on noin 0,3 milj. euroa. Puhdistetut jätevedet johdetaan 
Teuronjokeen, jonka ekologinen tila on luokassa tyydyttävä.
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Kartta 1. Forssan seudun vesihuoltohankkeet 2013–2020.
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Kartta 2. Hämeenlinnan seudun vesihuoltohankkeet 2013–2020.
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Kartta 3. Riihimäen seudun vesihuoltohankkeet 2013–2020.
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Kartta 4. Heinolan seudun vesihuoltohankkeet 2013–2020.
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Kartta 5. Lahden seudun vesihuoltohankkeet 2013–2020.
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Hämeen vesihuollon kehittämisohjelman tavoitteena on edistää seudullista ja maakun-
nallista vesihuoltoyhteistyötä sekä varmistaa vesihuollon toimivuus myös poikkeus-
tilanteissa. Kehittämisohjelma käsittää Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat. Hämeen 
vesihuollon kehittämisohjelma perustuu pääasiassa alueellisissa vesihuollon yleis-
suunnitelmissa ja kuntakohtaisissa vesihuollon kehittämissuunnitelmissa esitettyihin 
hankekokonaisuuksiin ja niille esitettyihin toteutusaikatauluihin. Kehittämisohjelmas-
sa on esitetty vuosien 2013–2020 vaikuttavimmat vesihuoltohankkeet. 
Kehittämisohjelmassa on otettu huomioon vesihuoltolinjojen rakentamishankkeet, yh-
dyskuntien tulevaisuuden vedensaannin turvaamisen kannalta merkittävät pohjave-
sialueiden rakenne- ja pohjavesiselvityshankkeet sekä vedenottamoiden rakentamis-
hankkeet. Lisäksi kehittämisohjelmassa on otettu huomioon ohjelmakauden aikana 
toteutettavat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden tehostamishankkeet. Ohjelmas-
sa on esitetty yhteensä 42 vesihuoltohanketta.
Kehittämisohjelma toimii kokonaisuutena, jonka pohjalta Kanta- ja Päijät-Hämeen 
maakuntien vesihuoltoa kehitetään laajassa yhteistyössä. Vesihuollon kehittämisoh-
jelmaa hyödynnetään muun muassa hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvi-
oitaessa ja valtion rahoitustukea suunnattaessa. Lisäksi kehittämisohjelmaa hyödyn-
netään maakuntasuunnitelmien ja -ohjelmien sekä maakuntakaavojen laadinnassa.
Kehittämisohjelman päivittäminen on toteutettu Hämeen ELY-keskuksessa. Päivitys-
työn yhteydessä kuultiin Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen kuntia ja vesihuoltolaitoksia. 
Ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet myös Hämeen ja Päijät-Hämeen liitot.
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